Team-plan-v0.1

PocketGuard

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ


Μάκης Χρήστος 1072620 5°
Σταυροπούλου Αικατερίνη 1064282 7°
Νικολακόπουλος Αχιλλέας 1041834 10°
Γκόρο Χρυσοβαλάντης 1054356 8°

Gantt Chart

Χωρίζουμε το gantt chart σε εβδομάδες καθώς έτσι το χρονοδιάγραμμα είναι πιο εύκολο να προγραμματιστεί. Υπάρχουν κάποιες διαφορές μίας ή δύο ημερών αλλά σε γενικές γραμμές είναι ορθά χωρισμένο.

Tasks	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16
Παραδοτέο 1																
Team-plan-v0.1																
Project-description-v0.1																
Project-plan-v0.1																
Risk-assessment-v0.1																
Use-cases-v0.1																
Domain-model-v0.1																
Παραδοτέο 2																
Robustness-diagrams-v0.1																
Sequence-diagrams-v0.1																
Use-cases-v0.2																
Domain-model-v0.2																
Παραδοτέο 3																
Class-diagram-v0.1																
Project-code-v0.x																
Παραδοτέο 4																
Όλεςτις εκδόσεις ν1.0																
Project-code-v1.0																

Pert chart



Μέθοδος εργασίας

Ορίσαμε τη μέθοδο εργασίας και τον αριθμό των εβδομαδιαίων συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου. Καθορίσαμε 2 σταθερές εβδομαδιαίες συναντήσεις, με την προοπτική επιπλέον συναντήσεων αν αυτό κριθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια του έργου. Ως μέσα επικοινωνίας επιλέξαμε τη χρήση της πλατφόρμας Discord. Δημιουργήθηκε επίσης ένας κοινόχρηστος φάκελος στο Google Drive.Ταυτόχρονα, τα αρχεία κώδικα που θα επεξεργαζόμαστε καθ' όλη την διάρκεια του έργου θα βρίσκονται στο GitHub της ομάδας μας.

Εργαλεία

Για τη δημιουργία των αναφορών χρησιμοποιούμε Word. Η υλοποίηση του app θα πραγματοποιηθεί σε python και θα χρησιμοποιηθεί για τις βάσεις η SQL.

Gantt Charts: Excel

Pert Charts: Draw.io